
  

 

 

 

   
 

Załącznik nr 5 do SWZ 

ZP.271.5.2024  
 

 
 

UMOWA - projekt 
 

zawarta w dniu ………………… r. w Cedrach Wielkich pomiędzy:  

 
Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego16, 83-020 Cedry Wielkie, 

NIP 593-19-10-037, reprezentowaną przez: 
Dawida Pietruchę – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Beaty Banasiowskiej - Skarbnika Gminy 

Zwaną dalej „Zamawiającym”   
 

 a: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………; reprezentowanym/ną 
przez (zgodnie z odpisem z rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa): 

…………………. 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1. 

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym z 

fakultatywnymi negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie” 

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) ETAP I obejmujący prace projektowe 

1. Opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów projektowych i innych dokumentów  

(w tym wniosków o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczącą bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia) oraz podjęcie wszelkie niezbędne działań (poza zastrzeżonymi dla innych pod-

miotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń), pozwo-

leń na rozbiórkę lub zgłoszeń lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:  

a. opracowanie lub aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych,  
b. opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i geotechnicznej, 

c. opracowanie kompletu dokumentacji technicznej, tj.: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  
d. opracowanie projektów organizacji robót z harmonogramem realizacji inwestycji z uwzględnieniem tech-

niczno-technologicznej kolejności budowy i wyposażenia obiektów, pozwalających zachować ciągłą 

pracę istniejącej oczyszczalni z utrzymaniem wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych oraz w 
przypadku pompowni głównej, ciągłości odbioru ścieków dopływających, 

e. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji do wydania pozwolenia na budowę,  
f. uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia i ewentualnego pozwolenia na rozbiórkę,  



g. sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego aż do zakończenia okresu 
rękojmi i gwarancji, 

h. opracowanie operatu wodno-prawnego dla uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego,  
i. opracowanie i zatwierdzenie instrukcji BHP i Ppoż. oraz wyposażenie i przygotowanie obiektu do uzy-

skania pozwolenia na jego użytkowanie, 

j. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 
k. drukowanie, powielanie i składanie dokumentacji niezbędnej do opracowania, zaprojektowania i wyko-

nania zadania, 
Uwaga. 

Uzyskanie nowego pozwolenia wodno - prawnego jest w ramach obowiązków Wykonawcy.  

3. Program funkcjonalno - użytkowy, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celów  

i zasad rozwiązań projektowych, wraz z rekomendacjami Zamawiającego, co do poszczególnych zagadnień. 

Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zapropo-

nować inne niż w Programie, jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów 

lub poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwier-

dzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych.  

2) ETAP II Roboty budowlano-montażowe  

1. Wykonanie robót budowlanych, związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków – na podstawie w/w 

dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzji administracyjnych  wraz z odbiorami częściowymi, koń-

cowymi oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.   

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:  

a. powołanie kierownika budowy/robót, 

b. wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach i programie funkcjonalno-użytkowym, 
c. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących m in. zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza 

budowy, 
d. prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.), 

e. zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, 

f. dostawa maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, 
g. dojazd, transport, przemieszczanie się wykonawcy, 

h. wymiana gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego wbudowania, 
i. odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem odpowiedniego zagęszczenia gruntu                      

w wykopie, 
j. usunięcie i zagospodarowanie materiałów, odpadów i wszelkich innych pozostałości związanych                        

z realizacją poszczególnych zadań, 

 

3. Zakres robót: zgodny z załączonym Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

Uwaga: 

przedmiotowe dane są tylko i wyłącznie poglądowe i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Wyko-

nawcy do rozliczeń z Inwestorem. Rzeczywiste ilości materiałów zostaną określone na etapie doku-

mentacji projektowej i procesu budowlanego. Przedstawione wartości mają charakter informacyjny. 

Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnień, opinii, decyzji administra-

cyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania przedmiotu 

umowy do użytkowania jest obowiązkiem Wykonawcy. 

3) ETAP III Szkolenia i rozruch. 

1. Zakres winien obejmować 

a. wykonanie rozruchu hydromechanicznego zmodernizowanej oczyszczalni ścieków; 

b. wykonanie rozruchu technologicznego oraz przeprowadzenie wymaganych prób i badań jak rów-

nież przekazanie, po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego, zmodernizowanej oczyszczalni 

do użytkowania; 

c. dokonanie przeszkolenia obsługi oczyszczalni; 

d. wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, niezbędnych, do prawidłowej 

eksploatacji oczyszczalni; 



e. zapewnienie usług serwisowych w okresie gwarancyjnym. 

 

 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w: 

o Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), 

o postanowieniach niniejszej umowy, 

o złożonej ofercie 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne, o którym mowa                

w §1,  zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej,                   

na warunkach  określonych w ofercie z dnia …… stanowiącej część składową umowy oraz zgodnie                    

z zakresem określonym w PFU, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy oraz SWZ 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: (przekazanej do wcześniejszej akceptacji 

Zamawiającego), projektów budowlanych i wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, obejmujących swoim zakresem całość prac  niezbędnych dla realizacji 

zadania, o którym mowa w  § 1 („Dokumentacja projektowa”), 

2) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia/pozwoleń na budowę, niezbędnych dla realizacji 

robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w § 1 („Roboty 

budowlane”), 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

(PFU), który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego,                          

w szczególności PFU, zapisami SWZ oraz odpowiedziach na pytania potencjalnych Oferentów 

udzielonych przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej  oraz terenem budowy, 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz odbytej wizji lokalnej obiektu, 

którego dotyczy zadanie inwestycyjne, wskazane w §1, posiadł znajomość ogólnych                                       

i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą 

wynikać z charakterystyki tego terenu, 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie                                 

i dokonał należytej wyceny prac, 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do 

zrealizowania powierzonego zadania, 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie                                       

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym 

zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego                         

i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja 

projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia 

tak, aby możliwe było na jej podstawie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie  

realizacja inwestycji budowlanej. 

7. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym - terminowym, sporządzonym przez Wykonawcę przed 

popisaniem umowy, który będzie stanowił załącznik nr …. do umowy. harmonogram w szczególności 

winien dotyczyć: planowanych terminów procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, 

opinii i uzgodnień oraz terminu dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentacji 



projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia, jak również terminów wykonania poszczególnych 

robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo – finansowy- terminowym winien przedstawiać ponadto  

wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty uzyskania materiałów 

wyjściowych do projektowania (np. mapa do celów projektowych) oraz uzyskania uzgodnień, opinii, 

decyzji oraz robót budowlanych, które to koszty  ponosi w całości Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia umownego wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego,                                   

a zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy 

i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowując postanowienia przepisów 

prawa. 

9. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego 

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go 

realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody związane 

z realizacją zamówienia. 

§ 3. 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU, o którym mowa w § 2 

ust. 4 niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być 

w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 

decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich 

specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, przedstawiającej 

rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które 

ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy zobowiązuje się 

każdorazowo na żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, 

obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością, w zakresie opisanym w ust. 5. 

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta wynikających z 

art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania 

przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji 

niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w 

toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych                   

w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 



nadzoru, 

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót 

budowlanych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania 

robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości                             

i problemów powstałych w toku robót budowlanych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, w tym również w przypadku, gdy 

konieczność taka wyniknie  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – 

dokonywanie stosownych zmian. 

6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o których mowa 

w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o których mowa w ust. 5 pkt. 7) 

nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 9 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji 

projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek 

i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w 

trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie 

robót budowlanych. 

8. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja 

projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na 

wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub 

we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, 

w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, 

DVD, w pamięci komputerowej, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, 

Internet. 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, 

opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 

promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 

inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma 

być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową, 

6) zlecenie przez zamawiającego  - bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody autora 

dokumentacji - późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy też 

rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową 

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) 

upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 

projektowej, bezterminowo wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji. 



3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

5) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

6) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie 

lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją 

inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanego na podstawie 

utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, 

oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 8 niniejszego 

paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej 

umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać 

praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 

osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa 

w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi 

będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób 

nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 8 - 13 

korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot 

poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 

korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części 

wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie 

oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1) niniejszej umowy. 

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1)  przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie raportu o stanie 

zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakończenia każdego dwutygodniowego okresu 

raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakończeniu pierwszego pełnego 

dwutygodniowego okresu raportowania. Okres raportowania ustala się w tygodniach 

kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania, 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy. 

 

 

 



§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udostępnienie PFU, 

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia protokolarnego 

odbioru dokumentacji projektowej (budowlanej) wraz z wymaganymi przepisami prawa 

wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi realizację inwestycji, w tym                             

w szczególności ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę, 

- prowadzony w przypadku robót budowlanych wykonywanych na podstawie pozwolenia na 

budowę. 

6) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych 

do realizacji umowy, 

7) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji niniejszej 

umowy. 

§ 5. 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, SWZ wraz ze stanowiącym integralną część 

SWZ - PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z 

zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, któremu 

służy przedmiot umowy, 

2) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane od 

Zamawiającego, w tym także wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy, 

3) wykonanie obowiązku ustanowienia kierownika budowy w imieniu Zamawiającego, z tym 

zastrzeżeniem, że wskazana do tego celu przez Wykonawcę osoba, niezależnie od konieczności 

posiadania wszelkich wymaganych uprawnień i spełniania stawianych jej w SWZ wymogów, 

wymaga uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający 

zobowiązany jest poinformować, czy akceptuje osobę wskazaną do pełnienia funkcji 

kierownika budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania mu przez Wykonawcę 

informacji o tej osobie i przekazania wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających jej 

kwalifikacje; 

4) zabezpieczenia terenu prac, 

5) wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w PFU, 

6) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom 

określonym w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy 

o wyrobach budowlanych, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów 

budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu, 

7) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

8) realizacji wskazań Projektanta, Kierownika budowy lub Kierowników robót, posiadających 

niezbędne uprawnienia budowlane i doświadczenie zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy, 

9) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy 

oraz umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania, 

10) wykonania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, 



11) utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z 

ponoszeniem kosztów utylizacji. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca 

powinien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt, 

12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

14) dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

15) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

16) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

17) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny 

koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 

fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

18) zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych 

terminach w odbiorach przedmiotu Umowy, 

19) terminowego usuwania wad zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie, ujawnionych w 

czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych w czasie odbiorów lub w czasie 

obowiązywania rękojmi lub gwarancji, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego, 

20) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

21) usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 

trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do usunięcia liczonym od ich zgłoszenia, 

22) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

23) sporządzania, na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 

przyjąć, 

24) udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, 

25) udziału w przeglądach gwarancyjnych. 

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) poddania weryfikacji  dokumentów projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi 

władzami, jeżeli prawo lub względy praktyczne tego wymagają, bez odrębnego wynagrodzenia 

i przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

2) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających 

zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z 3-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia 

robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

3) wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia 

robót, na własny koszt, do stanu poprzedniego, 

4) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru częściowego lub końcowego, 

dla zakresu robót objętych przedmiotem Umowy, 

5) przygotowania i skompletowania dokumentów odbiorowych w 3 egzemplarzach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o 

zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, jakość wykonania przedmiotu 



Umowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do 

współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

4. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowiązany 

zgłosić ten fakt Zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie 

indywidualnie rozpatrywany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, ponieważ 

Wykonawca powinien przewidzieć na etapie projektowania wszystkie niezbędne roboty wynikające z 

PFU oraz niezbędne do realizacji zadania. Do realizacji tych robót będzie można przystąpić po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.  

5. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i 

przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie, 

spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. 

sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z 

umowa przebieg realizacji umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowiązującymi przepisami prawa, a także 

wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych. 

8. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, uchybienia i zaniedbania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego 

organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod warunkiem dokonania odbioru 

końcowego przez Zamawiającego. 

§ 6. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać w następujących terminach: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - w 

terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2) wykonanie robót budowlanych – według harmonogramu rzeczowo – finansowego terminowego  

przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 7 umowy i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego – w terminie 6 m-cy od daty uzyskania prawomocnej Decyzji zezwalającej 

realizację inwestycji, 

3) 2 m-ce od daty odbioru robót budowlanych. Za datę zakończenia  

Etapu III Zamawiający uzna datę protokolarnym potwierdzeniem zakończonego rozruchu z 

wynikiem pozytywnym wraz z przeszkoleniem obsługi. 

 

2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń.  

3. Za termin wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje się dzień przekazania kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. Z czynności przekazania 

dokumentacji oraz decyzji o pozwoleniu na budowę strony sporządzą stosowny protokół odbioru. 

4. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień podpisania 

protokołu odbioru częściowego robót bez zastrzeżeń. 

5. O gotowości dokonania protokolarnego odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. 

6. Podstawę do wystawienia faktur częściowych będzie stanowić: protokół wykonania zakończonych 

elementów robót budowlanych lub usług podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela 

Wykonawcy (kierownika budowy). 



7. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić: 

1) Komplet protokołów wykonania zakończonych elementów usług/robót podpisanych przez 

inspektora nadzoru i kierownika budowy, 

2) protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy) bez zastrzeżeń .  

§ 7. 

Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę 

1. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: wykonywanie czynności 

związanych z robotami, wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), 

wykonywanie robót budowlanych, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy. 

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

najpóźniej na 3 dni robocze przed przystąpieniem do wykonywania czynności w zakresie realizacji 

przedmiotowego zamówienia polegających na wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, 

Wykonawca/podwykonawca udokumentuje, że będą one realizowane przez osoby zatrudnione na 

umowę o pracę, w szczególności złoży: 

1) oświadczenie Wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o 

pracę, lub 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę zatrudnionych pracowników, lub 

4) inne dokumenty, 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Do faktury częściowej i końcowej Wykonawca składa aktualne oświadczenie lub dokumenty, o których 

mowa w ust. 2 umowy. 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 

niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualne oświadczenie lub/dokument, o 

którym mowa w ust. 2 umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawcę ze 

stanem faktycznym. 

§ 8. 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac: 

1) odbiór dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. 

a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację Projektową, wraz z 

niezbędnymi decyzjami administracyjnymi. Prace projektowe stanowiące przedmiot 

odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 

projektanta, iż są one sporządzone zgodnie z umową, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostały wykonane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

b) czynność przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokołem 

zdawczo – odbiorczym. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisze Przedstawiciel 



Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania Dokumentacji 

Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzeżeń lub w tym terminie zgłosi 

Wykonawcy na piśmie uwagi lub zastrzeżenia, 

c) w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub innych przesłanek uniemożliwiających 

odbiór Dokumentacji Projektowej, Zamawiający wskaże w protokole odbioru lub innym 

dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o którym mowa w pkt b), 

a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie  7 dni roboczych od 

otrzymania zawiadomienia.  

d) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowiązany jest do usunięcia wad 

niezwłocznie na własny koszt, bez wyznaczania terminu, nie później niż w terminie do 7  

dni od otrzymania zawiadomienia i przedłoży Zamawiającemu poprawioną Dokumentację 

Projektową wraz z oświadczeniem o usunięciu wad i uwag wskazanych w protokole 

odbioru. 

e) Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w 

realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o 

wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących zwłoką w 

wykonaniu umowy, 

f) jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag ani zastrzeżeń do przekazanej 

dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania, 

dokumentacja będzie uważana za przyjęta przez Zamawiającego z datą jej przekazania 

Zamawiającemu, 

g) Wykonawca w terminie do  7 dni od daty otrzymania zgłoszenia wad lub wskazówek  

o których mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie się na piśmie do uwag  

i zastrzeżeń Zamawiającego oraz wprowadzi wynikające z tego tytułu zmiany, uzupełnienia, 

poprawki itp., do dokumentacji projektowej. 

h) jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wysokości Wynagrodzenia, zgodnie  

z §9 ust. 23 umowy. 

i) jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia  

i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może żądać wykonania go po raz drugi albo odstąpić od umowy, obciążając Wykonawcę 

należną Zamawiającemu z tego tytułu karą umowną oraz odszkodowaniem uzupełniającym 

aż do pokrycia pełnej wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego.  

j) Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady stwierdzone w protokołach częściowych i 

protokole końcowym i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we wszystkich 

przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach Wynagrodzenia, 

k) okoliczność, że Wykonawca uwzględnił uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego  

do Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony  

w terminie 14 dni od dnia pisemnego odniesienia się Wykonawcy do tych uwag  

i zastrzeżeń. W protokole należy opisać ewentualne rozbieżności między stronami. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, działającego w imieniu Zamawiającego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.  

3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika 

Budowy. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wpisem do Dziennika 

Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru robót podpisanego przez Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 



5. W przypadku odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy odbiór na dzień przypadający w ciągu  

14-tu dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy. 

6. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym. 

7. Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru stwierdzającym, że roboty zostały wykonane  

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, podpisanym przez przedstawicieli obu 

stron.  

8. Odbiory częściowe dokonane zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbiory 

częściowe będą polegały na ocenie jakości i kompletności wykonanych robót na odbieranym odcinku.  

9. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi 

Nadzoru do sprawdzenia dokumenty dotyczące wykonanych robót, które będą stanowić podstawę 

podpisania odbioru końcowego,  w tym:  

1) dziennik budowy prowadzony w przypadku robót budowlanych wykonywanych na podstawie 

pozwolenia na budowę. 

2) szkice geodezyjne, szkice robocze określające i obrazujące zakres wykonanych robót, kompletnej 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem jej przyjęcia do zasobu 

geodezyjnego wykonanych budowlanych robót w jednostce geodezyjnej Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim, 

3) dokumenty z przeprowadzonych badań i sprawdzeń, 

4) zestawienia tabelaryczne sporządzone w oparciu o przedstawione kosztorysy ofertowe obrazujące 

zakres i wartość wykonanych robót. 

10. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi 

Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru końcowego, w 

tym: 

1) oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowę,  

2) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora 

realizowanego projektu lub z nim uzgodniony, 

3) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia, 

4) pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzonego złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o 

zakończeniu robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze 

Gdańskim oraz dostarczenie Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu budowy z adnotacją 

urzędową „Oddano do użytkowania”, odpowiednie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego. 

11. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił protokół odbioru podpisany przez obie 

strony. 

12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności 

i prawidłowości dokumentów odbiorowych, wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie 

odbioru końcowego robót a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża 

Wykonawcę. 

 

 

 

§ 9. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają 



wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………………….. złotych brutto (słownie 

złotych……………………………), Płatność za realizację - w czterech transzach zgodnie z Regulaminem 

Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie oraz wpisami zawartymi w promesie wstępnej  i 

harmonogramie rzeczowo- finansowo- terminowym. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również 

ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, w tym 

m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, w tym koszt mediów (woda, energia 

elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszących, organizowania i przeprowadzenia niezbędnych 

prób, badań, odbiorów, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektów budowlanych, itp. 

oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy  

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie zgodne z  ust. 1 Umowy waloryzowane będzie o zmianę wskaźnika 

cen produkcji budowlano-montażowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP 

Monitor Polski, z zastrzeżeniem, że waloryzacja nastąpi na podstawie aneksu do niniejszej umowy, a 

Wykonawca będzie miał prawo wystąpić do Zamawiającego o przystąpienie do takiego aneksu nie 

wcześniej aniżeli po tym, jak wskazany powyżej wskaźnik zmiany cen wzrośnie o więcej niż 5 % w 

stosunku do stanu z dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający określa jednocześnie maksymalną 

wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza w trybie i na warunkach opisanych w niniejszym 

ustępie na 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia wskazanego w  ust. 1 powyżej.  

5. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie: 

1) etap projektowania: faktury częściowej, po protokolarnym odbiorze dokumentacji projektowej i 

uzyskaniu ostatecznego  pozwolenia na budowę (dla całego zakresu przedmiotu zamówienia), 

2) etap budowy: 

a) faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym wykonanych 

robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30-tu dni licząc od dnia złożenia faktur częściowych  

i faktury końcowej wraz z odpowiednim protokołem odbioru, stwierdzającym należyte wykonanie 

zamówienia.  

7. W przypadku, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 1 lit. „a” termin zapłaty liczy się od złożenia przez 

Wykonawcę protokołu odbioru bez zastrzeżeń zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

8. W przypadku obniżenia ceny z przyczyn opisanych w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, faktura częściowa zostanie 

wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybów określonych w ust. 23. 

9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana będzie przedstawieniem przez 

Wykonawcę łącznie z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

10. Dowodem, o którym mowa w ust. 9 może być m.in oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, że wszystkie ich należności z tytułu realizacji robót realizowanych w ramach umów 

zaakceptowanych przez Zamawiającego zostały przez Wykonawcę uregulowane, z tym że płatności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogą być pomniejszone o kwoty wynikające  

z postanowień umowy podwykonawczej, na zawarcie której Wykonawca uzyskał akceptację 

Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedłożyć Zamawiającemu 

pisemne uzasadnienie potwierdzające konieczność zmniejszenia wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy. 



11. Brak załączonych dowodów zapłaty do faktury traktowane będzie za uchylanie się przez Wykonawcę 

od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczęcie 

procedury określonej w ust. 12-15.   

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek), 

których przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji. Niezgłoszenie uwag w 

tym terminie oznaczać będzie akceptację przez Wykonawcę bezpośredniej zapłaty  Podwykonawcy 

przez Zamawiającego. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dot. zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, 

w terminie wskazanym w ust. 13, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  Zapłata ta zostanie 

dokonana na zasadach i z zachowaniem warunków określonych w art. 465 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczność bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% (słownie: pięć procent) 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, o czym mowa w § 15 ust.1 pkt 6). 

16. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w ……………….. nr rachunku 

……………………………………………………... 

17. Spóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia w 

transakcjach handlowych. 

18. Przez dotrzymanie terminu płatności rozumie się złożenie dyspozycji przelewu przez Zamawiającego ze 

swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy. 

19. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową 

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne 

dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie będą 

bezskuteczne. 

20. O konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwłocznie 

pisemnie Zamawiającego, podając zakres robót oraz ich wartość wraz z załączonym szczegółowym 

kosztorysem. 

21. Przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie 



akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i zawarcie aneksu do  umowy. Wykonanie prac dodatkowych 

lub zamiennych bez akceptacji Zamawiającego w opisany powyżej sposób nie będzie rodziło po stronie 

Zamawiającego obowiązku zapłaty za te prace. 

22. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjątkiem 

okoliczności wynikających z zastosowania  §12 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

23. W przypadku możliwości obniżenia przez Zamawiającego wynagrodzenia  w warunkach opisanych w 

§12 ust. 1 pkt 2 lit. „a” należna Wykonawcy kwota wynagrodzenia  ustalona zostanie  w drodze: 

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdą do porozumienia w terminie 14 –dni od 

stwierdzenia wad w toku czynności odbioru, to 

2) wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie opinii niezależnego od stron rzeczoznawcy z 

zakresu wyceny prac projektowych i robót budowlanych, któremu Zamawiający zleci 

opracowanie stosownej wyceny. Koszty tej opinii obciążać będą Wykonawcę. 

24. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). 

25. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt. 2) ustawy o podatku od towarów 

i usług (t. j. - Dz.U. 2023, poz. 1570 ze zm.). Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na 

rachunki bankowe zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

§ 10. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia objęty umową wykona (siłami własnymi / siłami 

własnymi oraz przy pomocy Podwykonawców, przy założeniu, że Podwykonawcy wykonują następujący 

zakres: 

1) ………………………………………………………………………………..……) 

 

dot. Podwykonawcy robót budowlanych realizującego roboty budowlane 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

                                            
  niewłaściwe skreślić 



niespełniającej wymagań określonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni 

albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu w 

terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji niespełnienia wymagań 

określonych w SWZ, oraz gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni albo zawiera postanowienia 

niezgodne z ust. 2. Niezgłoszenie sprzeciwu  do przedłożonej umowy w terminie 14 dni uważa się za 

akceptację umowy. 

8. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi zawierać 

m.in. postanowienia dotyczące:  

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

2) terminu wykonania,  

3) wynagrodzenia i terminów płatności,  

4) postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie 

(zmianę/modyfikację) umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 

5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania 

niniejszej umowy. 

9. Do zmian umowy stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu. 

dot. Podwykonawcy robót budowlanych realizującego dostawy i usługi  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 

30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 12 niniejszej 

umowy. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 17 umowy, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę. 



15. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 

aneksów do umów z Podwykonawcami. 

16. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonane roboty. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne 

działania, uchybienia lub zaniedbania. 

§ 11. 

Kierownik budowy / robót 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branży ……………..w osobie: …………………………. nr upr. 

budowlanych ……… 

2. Wykonawca ustanawia Projektanta w specjalności …………………… w osobie: …………………………. 

(wypełni Zamawiający w zależności od zadania na które zostanie zawarta umowa).  

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót na inną osobę 

o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o 

zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego 

Kierownika budowy/robót do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym 

terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana 

jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu 

zakończenia robót. Zmiany osób, o których mowa w niniejszym ustępie, nie wymagają formy aneksu, 

wymagają jednak dochowania zasad dokonywania takiej zmiany opisanych powyżej. 

4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez cały czas ich wykonywania. 

5. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiającym  i osobami przez niego 

upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 

6. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

Projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy. 

§ 12 

Wady 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu 

i wyznacza termin usunięcia wad, nie krótszy niż 7 dni, 

b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający odmawia odbioru do czasu 

usunięcia wad i wyznacza termin ich usunięcia, nie krótszy niż 14 dni, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad, 

b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 



drugi na koszt Wykonawcy. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych, które nastąpi nie 

później niż 7 od dnia zawiadomienia. 

4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia usuniętych usterek w okresie gwarancji 

i rękojmi. Z powyższych przeglądów sporządzane będą protokoły. 

5. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania, przez okres gwarancji od dnia odbioru 

końcowego okresowych (raz w roku) przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich instalacji bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

6. Okresowe przeglądy gwarancyjne dokonane zostaną zgodnie z warunkami gwarancji producentów 

urządzeń. W trakcie przeglądu sporządzony zostanie protokół, który musi być podpisany przez 

właściciela (zarządcę) nieruchomości, przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. 

Do protokołu dołączone zostanie pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze sposobem i 

terminem ich usunięcia.  

7. Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w ust. 6 i których Wykonawca nie usunie pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym 14-dniowym terminie, mogą być 

zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalają, że 

Zamawiający obciąży kosztem usunięcia tych wad Wykonawcę.  

§ 13. 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 

1 pkt. 1)  w wysokości 0,1% ( słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) zwłokę w dochowaniu terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. 2) umowy w wysokości 0,1%                         

( słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto wskazanego 

w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) zwłokę w dochowaniu terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. 3) umowy w wysokości 0,1%                         

( słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto wskazanego 

w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

4) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji  

i rękojmi za wady 0,1 % (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, która 

naliczana będzie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek                

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

5) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 

umowy, 

6) niewykonanie obowiązku określonego w §  7 ust. 2 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

7) niewykonanie obowiązku określonego w § 7 ust. 3 w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych  00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 



8) niewykonanie obowiązku określonego w § 7 ust. 4 w wysokości 5.000 zł (słownie:  pięć tysięcy 

złotych złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

Kary dla Wykonawcy z tytułu niewywiązania się z obowiązków względem Podwykonawców  

9) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom                                          

lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5 % (słownie: pół procent) wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto należnego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez 

Wykonawcę umowy podwykonawstwa;  

10) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,5 % ( słownie: pół 

procent ) wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego danemu Podwykonawcy na podstawie 

zawartej z nim przez Wykonawcę umowy podwykonawstwa  

11) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 0,5% ( słownie: pół procent procent) wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

należnego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawcę umowy 

podwykonawstwa, 

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określono na okres 

dłuższy niż 30 dni w wysokości 0,5% ( słownie: pół procent)  wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

należnego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawcę umowy 

podwykonawstwa, 

13) brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 0,5 % 

(słownie: pół procent) wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego danemu Podwykonawcy na 

podstawie zawartej z nim przez Wykonawcę umowy podwykonawstwa. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 5% (słownie: pięć procent) 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w  ust. 2. 

5. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia 

pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym 

mowa w ust. 6 umowy. 

8. Maksymalną łączną wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może domagać się od 

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy  strony ustalają na równowartość kwoty                

50 % wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto, wskazanego w § 9 ust. 1. 

§ 14. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem postanowień niniejszego 

paragrafu.  

2. Rękojmia za każdy z elementów robót budowlanych wynosi … lat, licząc od daty odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia.  

3. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

dobrej jakości wykonanych robót. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, okres gwarancji 



wynosi ………….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy , przy czym okres 

gwarancji na urządzenia będzie odpowiadał, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentów 

lub dostawców i liczony będzie również od daty odbioru całości przedmiotu umowy. 

 
4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie następuje w terminie 

wynikającym z umowy, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może po ponownym wezwaniu Wykonawcy powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

5. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody 

w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. W okresie trwania rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów wykonanych 

robót (oględzin). 

7. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni 

od daty powzięcia wiadomości o wadzie. 

8. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub w przypadku 

wad istotnych, w terminie uzgodnionym między stronami określonym w protokole, o którym mowa w 

ust. 9. niniejszego paragrafu, nie krótszym niż 14 dni. Za wady istotne uznaje się wady, które utrudniają 

lub uniemożliwiają korzystanie z przebudowanej drogi zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin  

i miejsce przeglądu (oględzin). Z przeglądu (oględzin) zostanie sporządzony protokół potwierdzający 

istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia zgodny z 

zapisami umownymi. 

10. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

11. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

odbiorze końcowym robót. 

12. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę 

zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy 

kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.  

§ 15. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

 

2) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania przez Wykonawcę, 

3) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu 

nie podjął robót w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji, 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje 

na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, 

5) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, 

6) w związku z koniecznością wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich zapłat na kwotę większą 



niż 5%(słownie: pięć procent) wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego 

(inspektora nadzoru), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

po której leżały przyczyny odstąpienia, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane prawidłowo i kompletnie  do dnia odstąpienia,  

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów  

i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 

d) paragraf 8 i paragraf 14 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

§ 16 

Zmiana postanowień umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych                                         

w art. 456 „PZP". 

2. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

3. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej                    

z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 

I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: 

a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o:  

1) zmianie rodzajów materiałów budowlanych,  

2) rezygnacji z wykonania niektórych robót,  

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,  

c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a zakres tych robót ma 

wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,    

d) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w 

szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna 

wypowiedzianej lub nie, zamieszki, działań wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z 

kwarantanny, strajków, lock - outów, działań władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca 

wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 

7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie 

powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. 



e) W przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej wykonawcy i o ile 

opóźnieniom tym wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością. 

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie 

robót, 

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych                                    

i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin 

realizacji robót, 

h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia, 

i) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

j) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe 

do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, 

k) na skutek konieczności częściowego oddania do użytku przedmiotu zamówienia 

l) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na zapłatę 

wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury             

z powodu braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na realizację tego 

zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 

30 kolejnych dni. 

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 

a) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych                                                              

w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia wartości tych robót, która 

zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 

1)  w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – 

terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym 

harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2)  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego                                                            

w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części tego 

elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego                               i Wykonawcę, 

procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie 

wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.   

3)  W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także 

możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu 

przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe 

ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

III. Inne zmiany 

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobę o równoważnych uprawnieniach, jak określone                     

w SWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę, 

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, 

c) rezygnacja z podwykonawcy 

d) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, 

e) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

f) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez zamawiającego 

g) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany 

technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 

h) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli: 

1) Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, 

2) nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału                                  



w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, 

3) Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 

 

5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną 

umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do 

kontaktów między stronami. 

6. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do 

wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.  

7. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4 mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez 

obie strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 18 

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: 

1) stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

5) oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2-8 poniżej. 

2. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy 

najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. 

Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej 

uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa 

w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim 

stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w Umowie, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia 

co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy o pracę lub 

dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę; 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

3. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić 

się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 

4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia 

otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień 

jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w 

celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy dotyczyć będzie wyłącznie części przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu 

zawarcia aneksu. 

6. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w przypadku 

wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co 



najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian 

przepisów. 

7. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 

o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, 

o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 

Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku 

do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od 

Zamawiającego. 

8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjętej do określenia wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 9 ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania 

zmienionej stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonywanie Przedmiotu Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki 

danego podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, 

do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub 

podatku akcyzowego. 

9. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowana w okresie 

obowiązywania Umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy określonych na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż 

po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (pierwszy okres waloryzacji), natomiast kolejne 

zmiany będą następować nie częściej niż co sześć miesięcy od dnia wprowadzenia poprzedniej 

waloryzacji (kolejne okresy waloryzacji) Za okres „okres waloryzacji” przyjmujemy okres, za który 

wyliczamy wskaźnik zgodnie z ust. 10 i stosujemy do robót pozostałych do wykonania po tym okresie. 

10. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki obliczony narastająco w okresach waloryzacji 

na podstawie kolejnych wskaźników miesięcznych, dla których miesiąc poprzedni=100, cen produkcji 

budowlano-montażowej tablica 1 OGÓŁEM publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą miały 

inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

11. Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w 

ust. 10, wzrośnie lub zmaleje co najmniej o wartość 10 (wzrost lub spadek cen o 10%) w stosunku do 

poprzedniego okresu. 

12. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do 

wykonania po okresie pierwszej i kolejnych waloryzacji, o ile były przewidziane do realizacji w tych 

okresach zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowo -terminowym 

13. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu 

świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne. 

14. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane w 

terminie zakończenia robót a po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym 

zmianom. 

15. Łączna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w ust. 9, nie może 

przekroczyć w okresie obowiązywania Umowy wartości 10% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w 

§ 3 ust. 3 Umowy. 

16. Obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy z tytułu waloryzacji wynagrodzenia nastąpi wg. 

wzoru: 

Kz=Kp*W/100 

gdzie: 

Kz – kwota waloryzacji 

Kp – kwota do zwaloryzowania 

W – wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej (tablica nr 1) OGÓŁEM określony 

zgodnie z ust. 10 dla danego okresu waloryzacji. 



17. Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagają aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod 

rygorem nieważności. 

§ 19 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 20 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy wg 

siedziby Zamawiającego. 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 22 

1. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

2.  Integralną część umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia……… 

2) Załącznik nr 2 – SWZ wraz z o Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) 

3) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy 

4) Załącznik nr 4 – Wykaz pracowników 

 

Zamawiający       Wykonawca 


