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Zalgcznik nr 7 do SIWZ
. NS: ZP.271.21.2018
WZOR UMOWY

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” U -Dz V22017 ., poz: 1579
Z pozn. zm.)

wdniu. ... .. 2018 roku w Cedrach Wielkich, pomigdzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Plazynskiego 16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a
..................................................... R s
dZislajace egodme g wpisemdo .., B e 0 e , prowadzonego
PEERE. - i e pod numerem
.................................................................... PN
REGON..... . , reprezentowang przez:
I o e gime I
ATE R erde B e S s e
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastgpujacej tresci:
POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ................... (Wypetnia Zamawiajgcy) przez

Wykonawce na rzecz Zamawiajacego w ramach projektu pn.;,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Giemlicach oraz sali gimnastycznej w Cedrach Matych”
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany bedzie do realizacii:
Przebudowa oraz modernizacja pomieszczen sanitarno — socjalnych w Szkole Podstawowe;j
w Cedrach Matych. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Cedry Mate, na dziatce nr
377/2, obr. Cedry Mate. Przebudowa objeta bedzie wschodnia czesé budynku szkoly o
parametrach:
- wysokos¢ uzytkowa 3,23 m;
- rzut poziomy okoto 20,54 x 9,30m;
- przeznaczenie — czg¢$¢ sanitarna i zaplecze;
- pow. przebudowy okoto 191m?;
- kubatura okoto 617 m?.
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowigzany bedzie do:
1. Wykonania wszystkich prac prowadzacych do osiagniecia stanu zgodnego z dokumentacjg
projektowa, ktéra stanowi zataczniki nr 8, 91 10 do SIWZ, a w szczegblnosci:
a) wydzielenia wiatrotapu w holu skrzydta wschodniego;
b) modernizacji bloku toalet w pokoju w-f, w szatni damskiej i meskiej;
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c) powiekszenia i przeksztalcenia istniejacych pomieszczen gospodarczych na natryski
damskie 1 meskie;
d) powiekszenia i przeksztalcenia istniejgcych natryskow na szatnie damska i meska;
e) pomniejszenia i przeksztalcenia istniejacych szatni na pomieszczenia gospodarcze;,
f) rozebrania scian dzialowych;
g) zdemontowania stolarki drzwiowej;
h) demontazu armatury sanitarnej oraz czgsci instalacji wod.-kani c.o;
i) wykonania nowych podiog wraz z utozeniem izolacji termicznej
i przeciwwilgociowej, posadzki z plytek gresowych;
i) wykonania $cianek dzialowych oraz obudowania Scian ptytami g-k na rusztach
i plackach;
k) wykonania systemowych sufitow podwieszanych;
1) montazu nowej stolarki drzwiowej;
m)malowaniu sufitu i wykanczania scian;
n) montazu instalacji wod. - kan i co;
0) wykonaniu nowej instalacji elektrycznej;
p) wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej.
3. Roboty ogolnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem o0sob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy. W szczegolnosci
Zamawiajacy oczekuje udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia kierownika
z uprawnieniami w zakresie prac ,,............... ” (Wypelinia Zamawiajgcy)
4. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zataczonej
dokumentacji projektowe;:
a) Projekt Wykonawczy sanitariaty;
b) Wytyczne do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (sanitariaty);
c¢) Przedmiar robét sanitariaty.
Dokumenty te stanowia integralng czes¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)
niniejszej uUMoOwy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrOw technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.
8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
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9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé pelny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zaméwienia, a wigc wykonaé
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystgpi¢ w trakcie realizacji.
11. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé w sposéb zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (fj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z poézZ. zm)),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamoOwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.
12. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucj¢ krajowa. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spelniajace warunki okreslone w Ustawie
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
13. Wszystkie materiaty budowlane musza speinia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
14. Wykonawca zglosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakoficzenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
15. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane lacznie z
robotami podstawowymi.
16.Sprzgt budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.
17. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robét sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajagcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i pisemnej akceptacii
Zamawiajacego.
18. Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci segregowal i wiasciwie utylizowa¢ odpady, stosowaé
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow sypkich.
19. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.
20. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robot —dnia . . r

1.2 Zakonczenie robot — 31.10.2018 r. (za termin wykonania zaméwienia uznaje sie

uzyskanie przez Wykonawce prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie).

2. Terminy wykonania poszczegélnych elementow, ktore moga stanowié osobny element
odbioru czgsciowego, okreSla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robét lub ich czesci, tempo robét zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajgcego dzialaniami obciazaja Wykonawce.
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4. Nierozpoczecie robét w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w trybie
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w §16 ust. le.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy ne bwote metio: ... Hdownle .. 0 )%
podatek VAT . % .. i A (dowse s
by z%i (sslimwmme ) - zgod‘me z

zalacznikiem nr 1 do umowy.
2. Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........
3. Naleznos¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowe] pod wzgledem formalnym (dane
adresowe, termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajgcego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dotaczy¢ do niej
protokot odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.
4. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zaméwien publicznych, czyli
w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT - jezeli zmiana ta bedzie miatla wplyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaplate naleznosci przez
Zamawiajacego oraz innych umoéw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.
6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktérych wykonanie zaméwienia
bytoby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.
7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z kazda fakturg, oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
nalezno$ci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
§4
Warunki platnosci
1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywalto fakturami czesciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowiagcym zalacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznosci od wysokosci srodkow finansowych.
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. Podstawa do wystawienia faktur cze$ciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru cze$ciowego robot.
. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokolu odbioru koficowego robét i protokotu usuniecia usterek
nieistotnych.
. Do kazdej faktury czesciowej, jak i konicowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach skiadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna wartosé
srodkow finansowych naleznych poszczegblnym podmiotom musi byé rowna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania beda podstawa do
odmowy przyjecia faktury.
. Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez
Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robdt, a regulowane beda w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i podpisanego przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robot.
. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
. W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu lub
opoznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalona w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.
§5
Roboty dodatkowe

. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowalnych”
wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to
ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
. Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokot ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byé poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi byé zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
. Rozliczenie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
~przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktorych Zamawiajagcy moze udzielié na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesigcznych.
Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego
protokotlu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujace zalozenia:
a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilosé

wykonanych w tym okresie rob6t z ksigzki obmiaru;
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b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w  kosztorysie ofertowym™
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,.a”
niniejszego ustepu, rtoboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przezz Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostana przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okre$lenia nakiadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogobw Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajgcego uprawnienia budowlane
e Bl e g e R wydane przez......

2. Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.
3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru rob6t budowlanego
4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig 1 iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.
5. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych
projektem budowlanym i powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osoéb lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajgcego o znaczacych rozmiarach.
6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.
7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe 1 prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
8. Zmiana kierownika budowy moze nastapi¢ na pisemna prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robot nie moze posiadac
nizszych kwalifikacji i uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce pisemnie.
10. Zmiana kierownika budowy wymaga aneksu do umowy.
§7

Obowigzki Zamawiajjacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbioréw oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynnosci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
6. Udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
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§8
Obowigzki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosci do:

a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamOwienia w zakresie umozliwiajacym uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie powstalej infrastruktury
zgodnie z jej przeznaczeniem,
b) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie
do potrzeb, podiaczenia licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
c) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ transport i sprz¢t Wykonawecy, w szczeg6lnosci dostosowaé sie do
obowiazujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach;
d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
e) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu i
srodkoéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
f) powiadomienia mieszkafncow, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem
do robdt;
g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepéw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wiasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robét;
1) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mogg wynikng¢ w zwiazku z prowadzonymi w ramach zaméwienia robotami;
j) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;
k) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;
1) wykonania na wiasny koszt robét tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z
technologii prowadzonych robét;
m) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;
n) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;
0) przeprowadzenia robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecié
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcoéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;
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q) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i pomiarow,
ktore powinny by¢ prowadzone zgodnie z wlasciwymi normami i procedurami, sztuka
budowlang oraz dokumentacjg projektowa;

r) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

s) realizacji robot w sposob umozlwiajacy realizacie zaje¢ w Szkole Podstawowej
w Cedrach Matych;

t) zapewnienia organizacji prowadzenmia robot gwarantujacej wykonanie przedmiotu
umowy w wymaganym przez Zamawiajacego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w
koniecznych przypadkach praca nocna, praca w warunkach zmianowych, praca szes¢ dni w
tygodniu;

u) wykonania zamdOwienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

v) zapewnienia we wiasnym zakresie i na wlasny koszt obstugi geologicznej, o ile wystapi
taka koniecznos¢;

w) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materialow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

x) zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;

y) wykonania przed zgloszeniem zaméwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym,;

z) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawcze]j oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacj¢
powykonawcza nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ;

aa) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czesciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie
atestow i1 zaswiadczen;

bb) zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

cc) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;

dd) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

ee) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

ff) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robét na
terenie budowy poza terenem budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

gg) doprowadzania do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu robot
i przekazaniu do zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego, w tym usunigcia
ewentualnych szkéd na wlasny koszt.

§9
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawea vswiadoza, 7e podmiot Wzect ... il na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal si¢ skladajac
Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ...............
(w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ......... (nazwa podmiotu
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trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.!

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywal sie skladajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ............... (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegélowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty Swiadczenia stanowi zatacznik
nr 3 do Umowy.?

§10

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca
ponosi pelng i wylaczng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwiazku
z realizacja zamoOwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materialow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przediozy przed podpisaniem umowy polise potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szk6d
1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdow mechanicznych, na placu budowy lub w jego sgsiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna warto$é
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokoéci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie mogg powstaé w zwiazku
z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej warto$ci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koficowego. W tym celu Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robot.

'nalezy wypei¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywal si¢ na podmiot trzeci.
“nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywal si¢ na podmiot trzeci.
? nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywal si¢ na podmiot trzeci.
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6. Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkow ubezpieczenia wynikajacych
z przediozonych przez Wykonawce dokumentdw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych
od daty powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstapienia od calej lub
odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skfadek ubezpieczeniowych, ktora moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sam / sam, za wyjatkiem robot w zakresie ................., ktére zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajgcym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa 2z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegolnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w przedmiarze robot oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowa¢ personelem
1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamoéwienia pracownikOw na umowe o prace.
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4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawca powinien okreslagé:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) o$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawcg;
¢) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za tg czgs¢ robot, ktéra ma byé wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania czesci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zZamawiajgcego oraz
kierownik budowy;
1) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oSwiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zapfaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub czgsci o obowiazku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezenh do przediozonego  projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajagcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia,
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
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wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.
19. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic¢
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.
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22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do
wykonania zaméwienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym  okresie zamierza powierzy¢
realizacje¢ robot budowlanych.
§12
Dokumenty robét budowlanych
1. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbiorow robot,
b. dokumentacj¢ powykonawcza — na zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawcg na terenie objetym budowg i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajgcego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.
§13
Materialy i urzadzenia
1. Materialy, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad i beda odpowiadaé wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
w szczegOlnosci posiadaé stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okreSlonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(. Dz. 22017 r,, poz. 1332).
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materialow:
a) certyfikaty na znak bezpieczefistwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Normg przenoszace europejskie
normy zharmonizowane,
¢) aprobaty techniczne,
d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych musza by¢ niezwlocznie usuniete przez
Wykonawcg z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robét zuzyciem
materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
§ 14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki
1. Wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wlasciwo$¢ obiektu, utrudniajaca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktéra daje si¢ wyeliminowaé za pomoca wspoltczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wlasciwo$é, lecz takze stwierdzony brak wilasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wada jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametroéw (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo - materiato - czy pracochionno$é,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wplyw na srodowisko.
2. Poprzez usterk¢ Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesigcznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczna, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za

13




; Ministerstwo
,) Sportu i Turystyki

wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu gwarancje na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i regkojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
8. Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad/usterek:

a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego.

b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale

obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie Wwyznaczonym przez

Zamawiajacego.
9. Usuniecie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi wady powstate na
skutek:

a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czgsci,

b. szkéd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamowienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo polecic dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci zadania sadowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastepczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sa do pisemnego
wzajemnego i niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie os6b reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dluznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
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§15
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbioér dokumentacji technicznej

b. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

c. Odbiory czesciowe,

d. Odbiér koncowy
2. Osobnym odbiorom muszga podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajqce zakryciu. Odbior tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢c w terminie nie
diuzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze rob6t zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych
nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustality
w harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zg{om wpisem do dziennika,
a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejsza umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamowienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajgcego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbior zaméwienia nastapi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbior koncowy przebiegac bedzie w nastepujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajagce naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty
budowlane, $wiadectwo zgodnosci.
c. z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego i protokot usunigcia usterek stanowi podstawe do
wystawienia faktury koncowe;.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczyé rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odregbne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci dziennik budowy,
protokoly odbiorow czesciowych, s$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz §wiadectwa
wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne
wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty Koszt uzyskania tych dokumentéw
obcigza Wykonawce.
10. Odbior koficowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy.
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11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosc za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokolu koncowego nastapi po stwierdzeniu braku wad (to jest
uniemozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstatej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w calosci lub
w czesci, tj. roboty nie zostaly zakoniczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidlowosci dokumentow przyjecia robot, odméwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
i w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma¢ dokonanie odbioru do tego
czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty
nastepujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okreslonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potrgcenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegoélnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien op6znienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe oraz naliczy¢ kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opOznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoOznienia, liczony od dnia nastepnego po uplywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za opOznienie w usunig¢ciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
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ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usuniecia zgloszonych usterek/wad,
e. w razie odstapienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
8. za kazdorazowe niedopetnienie obowiazkéw, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowa zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
1. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 ziotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
j- za nieprzedlozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zlotych za kazda nieprzedtozona kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty odszkodowania
za szkod¢ w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzona
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogolnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkoéw umowy.
6. Kara umowna platna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.
7. Za dzien zaplaty kary umownej strony uznaja dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3

ust: -1  niniejszej  Umowy. co stasows Ewote . ... ... ... zt  (stownie:
................................................................ )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowe;j BE L e z dnia

3. Jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie w postaci gwarancji  bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich wazno$ci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiazany bedzie, nie pézniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynnosci wymienione powyzej moga by¢
w razie koniecznosci powtarzane.

4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
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zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu ferminu jego waznosci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajacego z tego tytulu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione w nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty,, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, . ... zt (stownie:
. ..), stanowiace zabezpieczenie wykonania prac umownychg zostanie
zwolnlone W termamwe 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy i uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usunigeciu ewentualnych usterek,
b 30% kwoty, o kitrel mowa w ust. 1 powwse. o . . ... . zt (stownie:
........................................ ), stanowiace zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi
zostanie zwolnione nie p6zniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi€¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zadosCuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.

§18

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w SIWZ
zatrudnial pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy.
2. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletna
Liste Pracownikébw wyznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynnosciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace, ktora to lista stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4 do
Umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za prace rowne lub
przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U., z 2017 r, poz. 847).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwroci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sa zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca
$wiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka sama
wiedzg, doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie osob, przy
pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiazany
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jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracg ustalonego na podstawie przepisow minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikoéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobg wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem o0s6b
okreslonym w zafaczniku nr 4 do umowy.
§19
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 145 | PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowiefi publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkéw jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
« zmianie rodzajow materialow budowlanych,
« rezygnacji z wykonania niektérych robét,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
c) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie,
w szczegblnosci burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatah wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strone
po wystapieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystapienia.
Okolicznosdci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.
e) W przypadku nastgpstwa dziatania organéw administracji, w szczegolnosci
przekroczenie przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolef, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnief itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sa nastgpstwem winy umysinej lub
nieumy$lnej wykonawcy i o ile opéznieniom tym wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac
Z najwyzszg starannoscig.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
1 niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wplyw
na termin realizacji robot,
h) koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich usuniecia,
i) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,
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j) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
k) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia

1) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadat srodkow na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
z powodu nie otrzymania zaliczki w terminie ub braku srodkow finansowych na rachunku
Zamawiajacego z przeznaczeniem na realizacje tego zamowienia. W takim przypadku
termin wykonania umowy ulega przedtuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.
m)Ze wzgleduw na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych robét,
ktora zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robo6t okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych roboét i odliczona od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

III. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe o réwnowaznych uprawnieniach
1 doswiadczeniu (dotyczy kierownika budowy), jak okreslone w SIWZ oraz zmiang¢ 0sob
zatrudnionych na umowe o prace,
b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robot,
¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
¢) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajgcego
f) wystapienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscia
zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.
g) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 lub 5
h) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoOwienia moze zastapic nowy
Wykonawca jezeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca polaczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,
3) nastapit podzial, przeksztalcenie, upadlo$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
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spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy;,
4) Zamawiajacy przejal zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwiazanych z obshuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
6. Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowiazania dla
Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 mogg nastapi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
§20
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,Ustawy PZP”.
§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze¢s¢ umowy stanowiga:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia. .. ... ...
2) Zatagcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zatgcznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego
4) Zalacznik nr 4 — Wykaz pracownikow

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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