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Zalacznik nr 7 do SIWZ
NS: ZP.271.32.2018

WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevverenenenenencnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
Z pozn. zm.)

w dniu............... 2018 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajgcg zgodnie Z wpisem do ........ooiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z/2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:
L m e etreerereeeear e
2. m e etreerereeeear e
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcg nowego uktadu drogowego w
nastepujacym zakresie:
a)budowa nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;
b)budowa zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
c)budowa miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
d)budowa ciagow pieszych w postaci chodnikow o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej;
e)regulacja istniejagcych nawierzchni przy skrzyzowaniu z DW 227,
f) usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z budowa drogi;
g)rozbudowa oswietlenia ulicznego na terenie catej inwestycji;
h)przebudowa wodociggu w 50 na fi 90 PE w zakresiec demontazu starego wodociagu
i budowy nowego;
i) wykonanie oznakowania pionowego;
J) usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja;



|

k) wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi poprzez nadanie odpowiednich
spadkdw podhuznych oraz poprzecznych. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod
opadowych do istniejacych rowoéw. W celu zapewnienia lepszego sptywu wod, nalezy
wykona¢ jednostronny $ciek przykraweznikowy z kostki kamiennej o szerokosci 20
cm.

I) Przewiezienie ptyt drogowych z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
w promieniu do 10 km od placu budowy, a nast¢pnie wbudowanie na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm.

3. Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzadzenia dokumentacji technicznej
powykonawczej - po wykonaniu robot objetych zakresem zamoOwienia 1 przekazania
zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej
(teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad
2013, pliki tekstowe — Word lub Open Office oraz w formacie PDF.
4. Roboty ogdlnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem o0sOb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy.
5. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zalaczone;j
dokumentacji projektowej:

a) Projekt Budowlany i Wykonawczy — Uktad drogowy;

b) Projekt Budowlany i Wykonawczy Zagospodarowanie terenu;

c) Projekt Budowlany i Wykonawczy — Kolizje Elektroenergetyczne;

d) Projekt Budowlany i Wykonawczy — Oswietlenie Drogowe;

e) Projekt Budowlany i Wykonawczy — Stata Organizacja Ruchu;

f)  Projekt Budowlany i Wykonawczy — przebudowa wodociggu w 50 na fi 90 PE;

g) Specyfikacje Techniczne Wielobranzowe;

h) Opinia Geotechniczna;
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowsa.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okres$lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania cz¢sci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane s3 ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)
niniejszej umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okoliczno$ci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.



10. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisOw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wiec wykonaé
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystapi¢ w trakcie realizacji.
11. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdézn. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa
odnoszagcymi si¢ do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp 1 ppoz.
12. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne 1 atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowg. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materialy
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
13. Wszystkie materialy budowlane muszg spelia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
14. Wykonawca zglosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
15. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tgcznie z
robotami podstawowymi.
16.Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i1 badania.
17. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robot sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zaltgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajagcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
18. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci segregowac 1 wilasciwie utylizowaé¢ odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, Stosowac
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatlow sypkich.
19. Zamawiajacy hie przewiduje udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
20. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robét —dnia . . T

1.2 Zakonczenie robot — dnia 20.12.2019 r. (przez co strony rozumiejg uzyskanie przez

Wykonawce prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie)

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktdére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgéciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robdt lub ich czgsci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczgcie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §16 ust. le.



I
L3
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ...........ccc....... zt (stownie: .....coccvvvienii i, );
podatek VAT ........ 0T e zt (stownie: ....ocovviiiiiiiiiiie, ),
Brutto: ...ocoevveeeeeeeieeieeiiens zb (SIownie: ....occooieiiie ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.
2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........
3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowg roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (dane
adresowe, termin pflatnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej
protokot odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.
4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamowien publicznych, czyli
w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaplate nalezno$ci przez
Zamawiajacego, umow przelewu wierzytelnosci oraz innych uméw podobnego rodzaju ze
skutkiem przeniesienia wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod
rygorem niewaznosci.
6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktoérych wykonanie zamowienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.
7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z kazdg fakturg, oswiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznos$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglo$ci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo.
§ 4
Warunki platnosci
1. Rozliczenie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy robdt ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 faktura koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznos$ci od wysokosci srodkow finansowych.
2. Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru czgsciowego robot.



3. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnej i ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie oraz podpisanie przez
obie strony bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robot i protokotu usuniecia
usterek nieistotnych.

4. Do kazdej faktury czgsSciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaly roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci
danej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bgda podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

5. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. W przypadku wystapienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu lub
opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznos$ci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i1 zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czeSciej niz w okresach miesigcznych.
Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego
protokotu odbioru wykonanych rob6t oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0
nastgpujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastgpujace zatozenia:
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1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
1) S PPN wydane przez...............

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajgcego jest Krzysztof Dziaduszewski.
3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru rob6t budowlanego
4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakos$cia 1 iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.
5. Inspektor nadzoru nie posiada pelmomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osob lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.
6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.
7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robdt nie moze posiadac
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych i1 nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce pisemnie.
10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy.
6. Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z przepisami



Prawa budowlanego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie powstale]
infrastruktury oraz uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem
zgodnie z jej przeznaczeniem;

b) wytyczenia geodezyjnego obiektu i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;

c) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikdw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt;

d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ transport 1 sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow 1 sprzetu
do 1z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkodd na drogach;

e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;

f) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

g) powiadomienia mieszkancow, zakltadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;

h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepéw prac oraz uwag
I probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajagcego. Terminy narad bgdg ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

i) po =zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;

J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
K) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

I) utrzymywania na wlasny koszt na biezgco czystosci na terenie budowy;

m)wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

n) natychmiastowego usuni¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

0) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem,;

p) przeprowadzenia robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcoOw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisOw wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zaloZeniami i przepisami;
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r) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i pomiarow,
ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z wlasciwymi normami i procedurami, sztukg
budowlang oraz dokumentacja projektowa;
S) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
t) zapewnienia organizacji prowadzenia robot gwarantujgcej wykonanie przedmiotu umowy
W wymaganym przez Zamawiajacego terminie (m.in.: praca w warunkach zmianowych, praca
sze$¢ dni w tygodniu);
u) wykonania zamdéwienia z materialdw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;
V) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obstugi geologicznej, o ile wystapi
taka konieczno$¢;
w)uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;
X) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu geodezyjneg0 pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;
y) wykonania przed zgloszeniem zaméwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;
z) opracowania i  protokolarnego  przekazania  Zamawiajagcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawczg nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej 1 w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD
aa) uczestniczenia w czynnosciach odbioru cze$ciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;
bb) zgloszenia w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;
CC) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;
dd) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;
ee) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
ff) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt;
gg) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu roboét i
przekazaniu Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego, w tym usuni¢cia ewentualnych
szkdd na wiasny koszt.
§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ........cccocevvemvominninieeiennenne. na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skladajac
Oferte celem wykazania speliania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ..........c.........
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamodéwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z  jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce



warunkow udzialu w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.l

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktoérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywal si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obciazaja Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdtlowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty Swiadczenia stanowi zalgcznik
nr 3 do Umowy.®

§10

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6ét Wykonawca
ponosi pelng 1 wylaczng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego 1 osob trzecich za
wszystkie szkody na osobie 1 mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materiatow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe 1 roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod
1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej 1 nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartos¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacja prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % peinej wartosci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprz¢t 1 wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostalosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcoé4w zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu polise¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robot.
6. Zamawiajacy 1 Wykonawca beda przestrzega¢ warunkOw ubezpieczenia wynikajacych
zZ przedtozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
Znalezy wypehi¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
% nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.



7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powzigcia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktorg moze potracic z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem robot w zakresie .................., ktore zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolagczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczegblnoscei, 1z:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnicj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcag 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
przedmiarze robot oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bg¢dzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowa¢ personelem
1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprze¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
ZamoOwienia pracownikOw na umowe o prace.
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4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresow stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres robot objetych umowg 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z =zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te czes$¢ robdt, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania czeSci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce¢ lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w cato$ci lub cz¢sci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapflaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgltasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezeh do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢e zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
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o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawceg, nalezy przekazad
Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
16. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sie nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
19. Roéwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic¢
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.
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22. Zgodnie z art. 36b ust. 1la PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zaméwienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych.
§12
Dokumenty robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbioréw robot,
b. dokumentacje¢ powykonawcza — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty begda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa 1 pozostang pod jego opiekg do czasu przejecia ich
przez Zamawiajgcego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia
1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiadaé wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
W szczegllnosci posiada¢ stosowne atesty i1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. 2 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wilasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normag przenoszace europejskie
normy zharmonizowane,
c) aprobaty techniczne,
d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce¢ dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4., Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i1 odbioru robot budowlanych muszg by¢ niezwlocznie usunicte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywa¢ robot z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
§ 14
Odpowiedzialnos$¢ za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna i niezamierzona wilasciwos$¢ obiektu, utrudniajaca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktoéra daje si¢ wyeliminowa¢ za pomoca wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wlasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wilasciwosci
obiektu, o ktoérej Wykonawca zapewnil Zamawiajacego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wada jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnosc,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wplyw na $rodowisko.

2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.

3. Wykonawca udziela ........ miesi¢gcznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng, na wykonane roboty.

4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
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wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancje na wykonany przedmiot umowy z data
odbioru koncowego. Poswiadczenie zlozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nicodplatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawcg na pismie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:

a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.

b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale

obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
9. Usuniecie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajace;]
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogl korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi wady powstate na
skutek:

a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czesci,

b. szk6d wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamdéwienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreSlonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznos$ci zadania sadowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastepczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0sOb reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadlosci wykonawcy;

d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
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§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czegsciowe,

c. Odbior koncowy.
2. Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastagpi¢ w terminie nie
dhluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Przy odbiorze
robot zanikajagcych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udzial stuzb
geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktérych strony ustality
w harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi Inspektorowi
nadzoru, ktory dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowal przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszag umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamoéwienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbiér zaméwienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbior koncowy przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowos$ci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do odbioru przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegoOlnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty 1 atesty na materiaty
budowlane, swiadectwo zgodnosci.
€. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego i protokot usunigcia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;.
8. W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rodwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktdrych udziat nakazuja odrebne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokoty
odbiorow czgsciowych, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob
1 atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy 1 urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawceg.
10. Odbioér koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonatl przedmiot Umowy.
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12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokolu koncowego nastapi po stwierdzeniu braku wad (to jest
uniemozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstalej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czesceli, tj. roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentow przyjecia robot, odmoéwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przystugiwaly
nastepujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usuniecia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okreslonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) nastgpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnos$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego
czgSci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢ kary umowne w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za opoznienie w usunigciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 regkojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgloszonych usterek/wad,
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e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
I. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potragcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot 1 jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.
6. Kara umowna platna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawcg.
7. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznajg dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote .......cccocveenennne 7zt (slownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowe;j 11 z dnia

3. Jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie w  postaci gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej/porgczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pdzniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga by¢
w razie konieczno$ci powtarzane.

4. W przypadku nie przedluzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznoSci.
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Kwota uzyskana przez Zamawiajacego z tego tytulu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 POWYZej, tj. ..cooorvrerieriernnene. zt (stownie:
.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy i uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po0 dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy 1 usuni¢ciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ..cocevrvrrvrennene. 7zt (slownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojymi
za wady zostanie zwolnione nie p6zniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
rekojmi za wady.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniagdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej] Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi€¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$cuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia Zamawiajagcy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.
§18
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudniat pracownikow na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
2. Najpézniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng List¢ Pracownikoéw przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace. Wykaz ten bedzie stanowit zalgcznik do umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za prace rowne lub
przekraczajace rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz.U., z 2017 r., poz. 847).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikdéw sg zatrudnione na
umowe o pracg.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka samga
wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogoéw
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sob, przy
pomocy ktéorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
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7. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem o0sOb
przekazanym Zamawiajacemu.
§19
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie 1 na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4, Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkéw jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
1)zmianie rodzajow materialdow budowlanych,
2)rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
c) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajacy rozumie, w
szczegbdlnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwaz;ji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strong
po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie bgda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sa nastgpstwem winy umyslnej lub
nieumys$lnej wykonawcy i o ile opdéznieniom tym wykonawca nie mogl zapobiec dziatajac
Z Najwyzsza starannoscia.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotoéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw
na termin realizacji robot,
h) koniecznos$ci usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t o czas niezbedny do ich usunigcia,
1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,
]) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
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k) na skutek koniecznosci czgéciowego oddania do uzytku przedmiotu zamoéwienia

I) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie begdzie posiadat srodkow na zaplatg wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
z powodu braku $rodkoéw finansowych na rachunku Zamawiajacego z przeznaczeniem na
realizacj¢ tego zamoOwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega
przedhuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.

m)Ze wzgledu na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej

przez ustawodawce.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych

W dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych’). Sposob obliczenia wartosci tych

robot, ktora zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgéci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od
0golnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedokladny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

[11. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osob¢ o réwnowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ oraz zmiang osob zatrudnionych na umowe o prace,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
c¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
d) rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ofercie,
e) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
f) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego
g) wystapienia koniecznych rob6t zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscia
zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.
h) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdOwienia moze zastgpi¢ nowy
Wykonawca jezeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca polaczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadio$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
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5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s0b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
6. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 moga nastapi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,PZP”.

§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zalgcznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego
4) Zalacznik nr 4 — Wykaz pracownikow

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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